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Alternativas para recuperar pontes perante eventos

extremos do clima: O caso da Ponte Nova Roma

Zacarias M. Chamberlain Pravia e Jeferson Dal Bello

Porto Alegre, novembro de 2024
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A Ponte de Nova Roma do Sul

No dia 04 de Setembro de 2023, uma enchente destruiu uma ponte centenaria na cidade de
Nova Roma do Sul. Apds a queda, um pequeno grupo de 3 empresarios procurou a nossa
empresa para buscar uma alternativa para o escoamento da safra de uva e, principalmente,
para chegada mais rapida aos hospitais.
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Fomos até o local no dia 07/09 para entender melhor

a situacao e para montarmos um pré-projeto inicial.

Comecamos a trabalhar no calculo, buscando
efetividade de material (pegcas com comprimentos
multiplos das barras) e facilitagdo de montagem, a

fim de tornar a obra rapida, eficaz e viavel para

atender a demanda da comunidade.

APROVAGCAO CONCEITUAL DO PROJETO DA
NOVA PONTE EM NOVA ROMA DO SUL
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A entrega do projeto conceito
foi em 16/09 , 0s empresarios
apresentaram este projeto a
comunidade, que no dia 19/09
se reuniu e criou a Associacao
Amigos de Nova Roma do Sul,
entidade sem fins lucrativos,
com o objetivo de buscar
recursos para a construcao da

nova estrutura.




IV Semindrio Sul
Brasileiro de Pontese
Estruturas

01 de Novembro

SSBPE ==

Porto Alegre - RS

2024

Associacso Brasileira de Pontes e Estruturas

Fabricacao

Apds aprovacao, comegamos as tratativas de busca de fornecedores de materiais. Para conseguirmos atender o

prazo de entrega, precisamos revisar o calculo diversas vezes, a fim de adequar o projeto com os materiais

disponiveis no mercado. No dia 25/09 foi langada a ordem de compra com destino a industrializagao.




01 de Novembro
PUCRS

Porto Alegre - RS

No dia 04/10, entregamos os projetos e fizemos a
compatibilizacdo com o software utilizado pela
empresa fabricante, e entao liberamos a producao.

Com um projeto otimizado e de alto rendimento
(3 toneladas de perdas), as 187 toneladas foram
produzidas em 30 dias.
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Dados Teécnicos da Concepcao Estrutural Final

. Comprimento total: 125,25 metros » Conectores Viga Mista: Stud Bolt

« Tamanho do vao: dois vaos de 62,15 metros Volume de Concreto de Pista: 120 m?

. Largura util: 4,60 metros (pista de rodagem)  ° Elevacao de pilar e cabeceira: 1,80 metros

« Altura util: 6,86 metros livres « Elevacao de freeboard: 2 metros
« Forma para Concreto: Steel Deck « Capacidade de Carga: Trem-Tipo 45

* LigagGes metalicas: 100% Parafusadas  Peso Total de Aco da Ponte: 187 toneladas
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Estavamos com as primeiras
cargas ja no local quando, no
dia 14/11, ocorreu uma nova
enchente no Estado. Atrasando
o0 inicio das montagens, pois
perdemos os patamares de
trabalho onde o material seria
descarregado.
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O guindaste contratado para
realizar o icamento tinha previsao
de chegada no dia 18/12 mas
chegou somente no dia 22/12, com
quatro dias de atraso.
Trabalhamos do dia 23/12 até a
madrugada do dia 25/12, paraicar

o primeiro modulo.
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Durante esses dias, enfrentamos varios problemas técnicos. Por exemplo: os
olhais previstos para ligacao dos cabos de icamento ndo comportavam o

diametro do mesmo, pois esses foram superdimensionados. Todos os

empecilhos foram resolvidos em campo de trabalho.
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Iniciamos a concretagem dos tabuleiros no 28/12 e conseguimos finalizar no dia

31/12. Em Janeiro, foram finalizadas as cabeceiras e a pista de acesso a ponte.
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Projeto do Sul

Em funcdo das enchentes em maio desse ano em nosso estado, foi criado o
Projeto Pontes do Sul, uma iniciativa dedicada a reconstru¢ao e renovacao das

conexdes vitais do Rio Grande do Sul. Projeto idealizado pela JB Engenharia,
Visite o Site! empresa responsavel por esses projetos, e por parceiros como a Alsus Infra,

empresa de infraestrutura e urbanismo.
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Ponte sobre o Rio Cai Ponte sobre o Rio Ponte Nova Roma Ponte Rio Carreiro
das Antas do Sul



